

TIMELINE
PROGRAM PENGENALAN LAPANGAN (PPL)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
2018

No.	Kegiatan	Perencanaan Waktu
1	Waktu perkuliahan semester genap 2017/2018	5 Maret – 6 Juli 2018
2	Waktu pelaksanaan PPL I	5 Maret – 29 Juni 2018
3	Pengolahan dan penyeteroran nilai PPL I ke UPPL	2 Juli 2018
4	- Briefing dan koordinasi panitia UPPL - Pengumuman nilai PPL I	4 Juli 2018
5	- Pengiriman daftar mahasiswa dan DPL ke sekolah (target tersepakati waktu/ hari penerimaan mahasiswa) - Kunjungan koordinator DPL ke sekolah	10 – 11 Juli 2018
6	Pendaftaran mahasiswa PPL II	9 – 17 Juli 2018
7	Pengambilan database ke sekolah dan rapat intern	16 – 17 Juli 2018
8	Pengumuman kelompok dan penempatan sekolah	19 Juli 2018
9	- Orientasi dan pembekalan PPL II - Pelepasan mahasiswa PPL II oleh pimpinan fakultas	20 – 21 Juli 2018
10	Observasi mahasiswa ke sekolah (mahasiswa melakukan survey lokasi, bertemu guru pamong per-sekolahan, dll) → optional	25 – 27 Juli 2018
11	Penerjunan/ serah-terima mahasiswa PPL II dari fakultas ke sekolah (diwakili oleh DPL)	30 Juli 2018
12	Pelaksanaan PPL II (pembelajaran dan persekolahan)	30 Juli – 31 Agustus 2018
13	Monitoring DPL Evaluasi proses PPL II	13 – 18 Agustus 2018
14	Evaluasi proses PPL antara koord UPPL dan DPL	21 Agustus 2018
15	Serah-terima mahasiswa PPL II dari sekolah ke fakultas (diwakili oleh DPL)	31 Agustus 2018
16	Unsur penilaian dari sekolah (guru dan koord guru) masuk ke panitia (diminta oleh koord UPPL)	4 September 2018
17	Batas akhir pengumpulan laporan PPL II ke DPL dan sekolah	4 September 2018
18	Penentuan jadwal ujian PPL II	7 September 2018
19	Pengambilan sertifikat kelulusan	Menunggu pengumuman lanjut